

**DIRECTION INTERREGIONALE DU NORD-EST**

**Proposition des chômages sur les voies navigables pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2013**

Désignation des voies navigables	N° de la section concernée	Durée du chômage	Dates demandées		Dates extrêmes proposées		OBSERVATIONS
			1 <sup>er</sup> jour d'arrêt de la navigation	Dernier jour d'arrêt de la navigation	du 1 <sup>er</sup> jour d'arrêt de la navigation	du dernier jour d'arrêt de la navigation	
<b><i>Moselle canalisée</i></b>							
Apach / Metz	402	10 jours	03/06/2013	12/06/2013			<p><b>NI de E d'Apach à E de Custines</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remplacement des conduites hydrauliques à l'écluse de Talange.</li> <li>- Remplacement des portes à l'écluse de Thionville.</li> <li>- Remplacement des appareils de manœuvre des vantaux et des vannes à l'écluse de Richemeont.</li> </ul>
Metz / Frouard	401	10 jours	03/06/2013	12/06/2013			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Restauration du génie civil à l'écluse d'Ars-sur-Moselle.</li> </ul>
Toul / Messein	409	10 jours	03/06/2013	12/06/2013			<p><b>NI à E Villey-le-Sec et E de Neuves-Maisons</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remplacement des appareils de manœuvre des vantaux et des vannes aux écluses de Neuves-Maisons et Villey-le-Sec.</li> </ul>

**DIRECTION INTERREGIONALE DU NORD-EST**

**Proposition des chômages sur les voies navigables pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2013**

Désignation des voies navigables	N° de la section concernée	Durée du chômage	Dates demandées		Dates extrêmes proposées		OBSERVATIONS
			1 <sup>er</sup> jour d'arrêt de la navigation	Dernier jour d'arrêt de la navigation	du 1 <sup>er</sup> jour d'arrêt de la navigation	du dernier jour d'arrêt de la navigation	
<b>Canal de la Marne au Rhin Secteur Est</b>							
Laneuveville / Frouard	414	31 jours	12/11/2013	12/12/2013			<p><b>NI de E 25 de Laneuveville à E 27 de Frouard</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Travaux sur portes composites</li> <li>- Travaux de défense de berges.</li> </ul>
Laneuveville / Réchicourt	413	31 jours	12/11/2013	12/12/2013			<p><b>NI de E 2 de Réchicourt à E 25 de Laneuveville</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remplacement de vantaux.</li> <li>- Réfection de bajoyers.</li> <li>- Travaux de défense de berges.</li> </ul>
<b>Canal de la Marne au Rhin Ouest</b>							
Troussey / Vitry	417	31 jours	01/04/2013	30/04/2013			<p><b>NI de E12 de Void à E70 de Saint-Etienne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Étanchéité des vantaux</li> <li>- Réfection de vantaux</li> <li>- Création de rainures à batardeaux</li> <li>- Réfections de berges</li> <li>- Réfections de bajoyers</li> <li>- Pose de lisses de guidage</li> <li>- Étanchéité de pont canal</li> <li>- Remplacement de nappes hydrauliques.</li> <li>- Travaux de défense de berges sur les biefs 13 à 19 versant Marne.</li> </ul>

**Proposition des chômages sur les voies navigables pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2013**

Désignation des voies navigables	N° de la section concernée	Durée du chômage	Dates demandées		Dates extrêmes proposées		OBSERVATIONS
			1 <sup>er</sup> jour d'arrêt de la navigation	Dernier jour d'arrêt de la navigation	du 1 <sup>er</sup> jour d'arrêt de la navigation	du dernier jour d'arrêt de la navigation	
<b>Canal des Vosges</b>  Messein / Corre	408	31 jours	01/03/2013	31/03/2013			<p><b>NI de E 46 de Corre à E 34 de Fontenoy-le-Château. (versant Saône)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remise à neuf des appareils de manœuvre et de l'automatisation des E 35 à 46 VS.</li> <li>- Travaux de dragage.</li> <li>- Réfection de l'étanchéité des traversées sous-fluviales biefs 37 et 40 VS.</li> </ul> <p><b>NI de E 1 de Trusey à E 27 des Fouys,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfection de l'étanchéité du bief de partage.</li> <li>- Réfection bajoyers E 18 et 22 VM.</li> </ul> <p><b>NI de E 38 de Roville à E 42 de Benney</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Travaux de défense de berges biefs 38 et 39 VM</li> </ul> <p><b>NI sur l'embranchement d'Épinal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Travaux d'étanchéité de la cuvette de l'embranchement d'Épinal</li> </ul>
	1 - 408	46 jours	15/09/2013	30/10/2013			