

**DIRECTION INTERREGIONALE DU NORD-EST**

**Proposition des chômages sur les voies navigables pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2013**

Désignation des voies navigables	N° de la section concernée	Durée du chômage	Dates demandées		Dates extrêmes proposées		OBSERVATIONS
			1 <sup>er</sup> jour d'arrêt de la navigation	Dernier jour d'arrêt de la navigation	du 1 <sup>er</sup> jour d'arrêt de la navigation	du dernier jour d'arrêt de la navigation	
<b><i>Moselle canalisée</i></b>							
Apach / Metz	402	10 jours	03/06/2013	12/06/2013			<p><b>NI de E d'Apach à E de Metz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bétonnage des anciens canivaux techniques et travaux électriques à l'écluse d'Apach.</li> <li>- Restauration des rainures à batardeaux et traitement du radier amont à l'écluse de Thionville.</li> <li>- Raccordements vérins et tuyauteries hydrauliques, bétonnage des canivaux techniques et travaux électriques à l'écluse de Talange.</li> <li>- Réfection du génie civil à l'écluse de Metz</li> <li>- Traitement anticorrosion des portes et du génie civil à la porte de garde de Wadrineau.</li> <li>- Remplacement de lisses de guidage.</li> </ul>
Metz / Frouard	401	10 jours	03/06/2013	12/06/2013			<p><b>NI de E de Metz à E de Custines</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bétonnage des anciens canivaux techniques et travaux électriques à l'écluse d'Ars-sur-Moselle.</li> </ul>
		10 jours	03/06/2013	12/06/2013			<p><b>NI aux écluses PG et GG de Frouard-Clévant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construction de la station de pompage.</li> </ul>
Frouard /Toul	415	10 jours	03/06/2013	12/06/2013			<p><b>NI à l'écluse d'Aingeray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visite technique approfondie (décret de surveillance des ouvrages).</li> </ul>
Toul / Messein	409	10 jours	03/06/2013	12/06/2013			<p><b>NI à E Villey-le-Sec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visite technique approfondie (décret de surveillance des ouvrages).</li> </ul>

**DIRECTION INTERREGIONALE DU NORD-EST**

**Proposition des chômages sur les voies navigables pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2013**

Désignation des voies navigables	N° de la section concernée	Durée du chômage	Dates demandées		Dates extrêmes proposées		OBSERVATIONS
			1 <sup>er</sup> jour d'arrêt de la navigation	Dernier jour d'arrêt de la navigation	du 1 <sup>er</sup> jour d'arrêt de la navigation	du dernier jour d'arrêt de la navigation	
<b>Canal de la Marne au Rhin Secteur Est</b>							
Laneuveville / Frouard	414	31 jours	12/11/2013	12/12/2013			<b>NI de E 25 de Laneuveville à E 27 de Frouard</b> - Travaux sur portes composites - Travaux de défense de berges. - Remplacement de vantaux.
Laneuveville / Réchicourt	413	31 jours	12/11/2013	12/12/2013			<b>NI de E 2 de Réchicourt à E 25 de Laneuveville</b> - Travaux de maintenance sur E 2 de Réchicourt. - Remplacement de vantaux. - Réfection de bajoyers. - Travaux de défense de berges.
Messein / Laneuveville	410	31 jours	12/11/2013	12/12/2013			<b>NI de E 5 de Richardménil à E 13 de Laneuveville</b> - Travaux de génie civil et sur portes des écluses.
<b>Canal de la Marne au Rhin Ouest</b>							
Troussey / Vitry	417	30 jours	01/04/2013	28/04/2013			<b>NI de E12 de Void à E70 de Saint-Etienne</b> - Étanchéité des vantaux - Réfection de vantaux - Création de rainures à batardeaux - Réfections de berges - Réfections de bajoyers - Pose de lisses de guidage - Étanchéité de pont canal - Remplacement de nappes hydrauliques. - Travaux de défense de berges sur les biefs 13 à 19 versant Marne.

**DIRECTION INTERREGIONALE DU NORD-EST**

**Proposition des chômages sur les voies navigables pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2013**

Désignation des voies navigables	N° de la section concernée	Durée du chômage	Dates demandées		Dates extrêmes proposées		OBSERVATIONS
			1 <sup>er</sup> jour d'arrêt de la navigation	Dernier jour d'arrêt de la navigation	du 1 <sup>er</sup> jour d'arrêt de la navigation	du dernier jour d'arrêt de la navigation	
<b>Canal des Vosges</b>  Messein / Corre	408	31 jours	01/03/2013	29/03/2013			<p><b>NI de E 46 de Corre à E 34 de Fontenoy-le-Château. (versant Saône)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfection des bajoyers E 36 VS.</li> <li>- Remise à neuf des appareils de manœuvre et de l'automatisation des E 35 à 46 VS.</li> <li>- Travaux de dragage.</li> <li>- Réfection de l'étanchéité des traversées sous-fluviales biefs 37 et 40 VS.</li> </ul> <p><b>NI de E 1 de Trusey à E 27 des Fouys,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfection de l'étanchéité du bief de partage.</li> <li>- Réfection bajoyers E 15, 18 et 22 VM.</li> <li>- Travaux de défense de berges biefs 20 et 21 versant Moselle.</li> </ul> <p><b>NI de E 38 de Roville à E 46 de Meréville</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Travaux de défense de berges biefs 38 à 46 VM</li> </ul> <p><b>NI sur l'embranchement d'Épinal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construction d'une porte de garde à l'entrée de l'embranchement d'Épinal.</li> </ul>
	1 - 408	46 jours	01/03/2013	30/04/2013			

**DIRECTION INTERREGIONALE DU NORD-EST**

**Proposition des chômages sur les voies navigables pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2013**

Désignation des voies navigables	N° de la section concernée	Durée du chômage	Dates demandées		Dates extrêmes proposées		OBSERVATIONS
			1 <sup>er</sup> jour d'arrêt de la navigation	Dernier jour d'arrêt de la navigation	du 1 <sup>er</sup> jour d'arrêt de la navigation	du dernier jour d'arrêt de la navigation	
<i><b>Canal des Ardennes</b></i>  Pont à Bar / Semuy	209	46 jours	14/10/2013	29/11/2013			<p align="center"><b>NI de E1 Sauville à E26 Semuy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Travaux étanchéité sur ouvrages</li> <li>- Maçonneries</li> <li>- Défenses de berges</li> </ul>
<i><b>Canal de la Meuse</b></i>  Pont-à-Bar / Givet	405	29 jours	15/09/2013	13/10/2013			<p align="center"><b>NI de E 39 Donchery à E34 Alma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfection de l'étanchéité E37 de Sedan.</li> <li>- Maçonneries sur ouvrages</li> <li>- Défenses de berges Villers devant Mouzon.</li> </ul>