

DIRECTION INTERREGIONALE DU NORD-EST

Chômages sur les voies navigables pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2014

Désignation des voies navigables	N° de la section concernée	Durée du chômage	Dates demandées		Dates extrêmes proposées		OBSERVATIONS
			1 ^{er} jour d'arrêt de la navigation	Dernier jour d'arrêt de la navigation	du 1 ^{er} jour d'arrêt de la navigation	du dernier jour d'arrêt de la navigation	
<i>Moselle canalisée</i>							
Apach / Metz	402	10 jours	19/05/2014	28/05/2014			<p>NI de E d'Apach à E de Metz</p> <ul style="list-style-type: none"> - réfection du génie civil et changement portes aval à l'écluse de METZ - remplacement des appareils de manœuvre à l'écluse de KOENINSMAKER - Dragage d'approfondissement de l'embranchement d'Hagondange.
Metz / Frouard	401	10 jours	19/05/2014	28/05/2014			<p>NI de E de Metz à E Custines</p> <ul style="list-style-type: none"> - remplacement des appareils de manœuvre à l'écluse d'ARS-SUR-MOSELLE. - remplacement de l'huile de la centrale hydraulique de l'écluse de Pagny - travaux de maintenance sur l'écluse de Custines

DIRECTION INTERREGIONALE DU NORD-EST

Chômages sur les voies navigables pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2014

Désignation des voies navigables	N° de la section concernée	Durée du chômage	Dates demandées		Dates extrêmes proposées		OBSERVATIONS
			1 ^{er} jour d'arrêt de la navigation	Dernier jour d'arrêt de la navigation	du 1 ^{er} jour d'arrêt de la navigation	du dernier jour d'arrêt de la navigation	
Canal des Vosges Messein / Corre	408	30 jours	03/11/2014	02/12/2014			<p>NI de E 1 de Bois-l'Abbé à E 34 de Fontenoy-le-Château.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réfection de l'étanchéité du bief de partage et mise en œuvre du sectionnement.. - étanchéité traversée sous-fluviale de Chaumousey, bief 29 et 32 . - Réfection des bajoyers E 12 et 13 VS, 9 et 14 VS - Dragages. - Travaux de défenses de berges bief 6 et 14 VS - Travaux MESEA (cuirassement). - Réfection prise d'eau bief 20 VS <p>NI de E 4 à E 6 de la montée de Golbey</p> <ul style="list-style-type: none"> - réfection d'une vantelle sur E 5 VM <p>NI à l'E 16 de Chavelot</p> <p>Suite à reconstruction du pont tête aval, réimplantation de réseaux électrisues et hydrauliques de l'ouvrage.</p> <p>NI de E 28 de Portieux à E 47 de Messein</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réfection bajoyer E 29 VM. - Travaux de défenses de berges. - Dragages bief 30 et 40 VM - Travaux MESEA échelles sas et cuirassements. <p>NI sur l'embranchement d'Épinal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Travaux d'étanchéité sur l'embranchement d'Épinal. - Travaux étanchéité pont canal Golbey. - Défenses de berges.
	1 - 408	92 jours	15/09/2014	15/12/2014			

DIRECTION INTERREGIONALE DU NORD-EST

Chômages sur les voies navigables pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2014

Désignation des voies navigables	N° de la section concernée	Durée du chômage	Dates demandées		Dates extrêmes proposées		OBSERVATIONS
			1 ^{er} jour d'arrêt de la navigation	Dernier jour d'arrêt de la navigation	du 1 ^{er} jour d'arrêt de la navigation	du dernier jour d'arrêt de la navigation	
Canal des Ardennes Pont-à-Bar / Semuy	209	30 jours	15/10/2014	13/11/2012			<p>NI de E 1 de Sauville à E 5 de Saint-Aignan (v. Meuse)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Travaux maçonneries écluse 5 Saint Aignan - Travaux maçonneries Tunnel de Saint Aignan - Travaux maçonneries écluse de 3 Malmy <p>NI de E 1 du Chesne à E 26 de Semuy (v. Aisne)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Travaux étanchéités écluses versant Aisne
		42 jours	15/10/2014	25/11/2014			
Canal de la Meuse Troussey / Pont-à-Bar	405	31 jours	31/03/2014	30/04/2014			<p>NI de E 1 de Troussey à E 19 de Verdun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Travaux de défenses de berges en techniques végétales - Travaux de génie civil et d'étanchéité sur écluses. - Diagnostic à sec des écluses en vue de la réfection des vantaux et du génie civil ainsi que de leur automatisation future.

DIRECTION INTERREGIONALE DU NORD-EST

Chômages sur les voies navigables pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2014

Désignation des voies navigables	N° de la section concernée	Durée du chômage	Dates demandées		Dates extrêmes proposées		OBSERVATIONS
			1 ^{er} jour d'arrêt de la navigation	Dernier jour d'arrêt de la navigation	du 1 ^{er} jour d'arrêt de la navigation	du dernier jour d'arrêt de la navigation	
<i>Canal de la Marne au Rhin Ouest</i> Toul / Troussey	416	31 jours	03/03/2014	30/03/2014			<p align="center">NI de E 14 de Foug à E 27 bis de Toul</p> <ul style="list-style-type: none"> - étanchéité de vantaux - réfection de vantaux - création de rainures à batardeaux - réfection de berges - réfection de bajoyers - pose de lisses de guidage - travaux de défense de berges
<i>Canal entre Champagne et Bourgogne</i>	418	28 jours	31/03/2014	27/04/2014			<p align="center">NI de E 71 du Désert à E 43 du Chemin de Fer</p> <ul style="list-style-type: none"> - travaux de maçonnerie - travaux de mise en sécurité des écluses - Travaux sur étanchéités bois des écluses - travaux de défense de berge