

DIRECTION TERRITORIALE NORD EST

Chômages sur les voies navigables pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2013

Désignation des voies navigables	N° de la section concernée	Durée du chômage	Dates demandées		Dates extrêmes proposées		OBSERVATIONS
			1 ^{er} jour d'arrêt de la navigation	Dernier jour d'arrêt de la navigation	du 1 ^{er} jour d'arrêt de la navigation	du dernier jour d'arrêt de la navigation	
<i>Moselle canalisée</i>							
Apach / Metz	402	10 jours	03/06/2013	12/06/2013			<p>NI de E d'Apach à E de Metz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bétonnage des anciens canivaux techniques et travaux électriques à l'écluse d'Apach. - Restauration des rainures à batardeaux et traitement du radier amont à l'écluse de Thionville. - Raccordements vérins et tuyauteries hydrauliques, bétonnage des canivaux techniques et travaux électriques à l'écluse de Talange. - Réfection du génie civil à l'écluse de Metz - Traitement anticorrosion des portes et du génie civil à la porte de garde de Wadrineau. - Remplacement de lisses de guidage.
Metz / Frouard	401	10 jours	03/06/2013	12/06/2013			<p>NI de E de Metz à E de Custines</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bétonnage des anciens canivaux techniques et travaux électriques à l'écluse d'Ars-sur-Moselle.
Frouard /Toul	415	10 jours	03/06/2013	12/06/2013			<p>NI aux écluses PG et GG de Frouard-Clévant</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construction de la station de pompage.
Toul / Messein	409	10 jours	03/06/2013	12/06/2013			<p>NI à l'écluse d'Aingeray</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visite technique approfondie (décret de surveillance des ouvrages). <p>NI à E Villey-le-Sec</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visite technique approfondie (décret de surveillance des ouvrages).

DIRECTION TERRITORIALE NORD EST

Chômages sur les voies navigables pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2013

Désignation des voies navigables	N° de la section concernée	Durée du chômage	Dates demandées		Dates extrêmes proposées		OBSERVATIONS
			1 ^{er} jour d'arrêt de la navigation	Dernier jour d'arrêt de la navigation	du 1 ^{er} jour d'arrêt de la navigation	du dernier jour d'arrêt de la navigation	
Canal de la Marne au Rhin Secteur Est							
Laneuveville / Frouard	414	31 jours	12/11/2013	12/12/2013			<p>NI de E 25 de Laneuveville à E 27 de Frouard</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remplacement des poutrelles du déversoir bief 27 - Palplanches corps de digue bief 27 - Travaux de défense de berges. - Remplacement de vantaux.
Laneuveville / Réchicourt	413	31 jours	12/11/2013	12/12/2013			<p>NI de E 2 de Réchicourt à E 25 de Laneuveville</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affouillements stations de pompage E17 et E18 - diagnostic sur E 2 de Réchicourt - Remplacement des portes E11, E17, E19 - Travaux de défense de berges Bief 16 - Travaux de génie civil.
Messein / Laneuveville	410	31 jours	12/11/2013	12/12/2013			<p>NI de E 5 de Richardménil à E 13 de Laneuveville</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnostic bief 5 VM
Canal de la Marne au Rhin Ouest							
Troussey / Vitry	417	28 jours	01/04/2013	28/04/2013			<p>NI de E12 de Void à E70 de Saint-Etienne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réfection de 4 portes et 8 vantaux - Réfections de berges (chantier IDEE) - Réfections de bajoyers - Pose de lisses de guidage (tunnel de Mauvages) - Travaux de défense de berges sur le bief 19 - Inspection tunnel de Mauvages

DIRECTION TERRITORIALE NORD EST

Chômages sur les voies navigables pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2013

Désignation des voies navigables	N° de la section concernée	Durée du chômage	Dates demandées		Dates extrêmes proposées		OBSERVATIONS
			1 ^{er} jour d'arrêt de la navigation	Dernier jour d'arrêt de la navigation	du 1 ^{er} jour d'arrêt de la navigation	du dernier jour d'arrêt de la navigation	
Canal des Vosges Messein / Corre	408	29 jours	01/03/2013	29/03/2013			<p>NI de E 46 de Corre à E 34 de Fontenoy-le-Château. (versant Saône) et de E 29 du Pont du Coney à E 31 de la Manufacture de Bains</p> <ul style="list-style-type: none"> - Travaux de dragage - réfection vanelles E 29 et 30 (Régie) <p>NI de E 1 de Trusey à E 27 des Fouys,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réfection bajoyers E 15, E22 et 25 VM. - Travaux de défense de berges biefs 20 et 21 versant Moselle. - Travaux de génie civil (équipes IDEE) <p>NR bief 34 du Moulin de Griport</p> <ul style="list-style-type: none"> - réfection du déversoir (régie) <p>NI de E 38 de Roville à E 46 de Meréville</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réfection du génie civil de l'E 43. (régie) - Changement de vanelles à l'aval de l'E 44 (régie) - Pose d'échelles de sas(SETI) <p>NI sur l'embranchement d'Épinal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construction d'une porte de garde à l'entrée de l'embranchement d'Épinal.
	1 - 408	61 jours	01/03/2013	30/04/2013			

DIRECTION TERRITORIALE NORD EST

Chômages sur les voies navigables pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2013

Désignation des voies navigables	N° de la section concernée	Durée du chômage	Dates demandées		Dates extrêmes proposées		OBSERVATIONS
			1 ^{er} jour d'arrêt de la navigation	Dernier jour d'arrêt de la navigation	du 1 ^{er} jour d'arrêt de la navigation	du dernier jour d'arrêt de la navigation	
<i>Canal des Ardennes</i> Pont à Bar / Semuy	209	47 jours	14/10/2013	29/11/2013			<p>NI de E1 Sauville à E26 Semuy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Travaux étanchéité sur ouvrages - Maçonneries - Défenses de berges à confirmer
<i>Canal de la Meuse</i> Pont-à-Bar / Givet	405	29 jours	15/09/2013	13/10/2013			<p>NI de E 39 Donchery à E34 Alma</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réfection de l'étanchéité E37 de Sedan. (régie) - Maçonneries sur ouvrages. (régie) - Défenses de berges Villers devant Mouzon. (régie)